

BREADFISH ホームページ制作サービス 制作フローチャート

目標完了予定日	お客様	BREADFISH	備考
<p>以下の平均日数はヒアリング日から通算日数です。</p> <p>平均3-7日</p> <p>月 日頃</p>	<p>1 ページ構成 (ホームページのメニュー) の検討</p> <p>標準ページ構成に対して変更が必要なお客様は、変更箇所を検討しご連絡頂きます。</p>	<p>お見積書・規約・「ホームページ制作サポート保守申込書」の提出</p> <p>ページ構成を元にお見積書を送付させて頂きます。ホームページ制作・サポート保守のお申込書と規約も添付致します。</p>	<p>ページ構成の決め方がわからない方はお気軽にご相談ください。</p> <p>ページ構成に問題がある場合はBREADFISHよりご提案差し上げることでもあります。</p>
<p>平均8-16日</p> <p>月 日頃</p>	<p>2 「ホームページ制作 サポート保守申込書」のご送付</p> <p>規約と見積書の内容に対して、ご了承頂ければ、お申込書をご記入頂き、FAXまたは郵送でご送付頂きます。これで正式な契約となります。</p>	<p>テストサイト準備</p> <p>今後、テストサイトにて作りこみをし、お客様にもこのテストサイト上で確認をしていただきます。お客様にはテストサイトのURLを通知します。</p>	<p>問題がなければ、ページ構成提出後1-2営業日で提出致します。</p>
<p>平均10-18日</p> <p>月 日頃</p>	<p>3 テストサイト確認・お気に入り (ブックマーク) 登録</p> <p>テストサイトにアクセスし、内容をご確認いただきます。(まだ更地のような状態です) お気に入り (ブックマーク) に登録ください。</p>		<p>お申し込み後2-3営業日で提出致します。</p>
<p>平均12-25日</p> <p>月 日頃</p>	<p>4 デザインスキンの選択</p> <p>「デザインスキン」とは、ホームページの基本となるデザインです。10種類以上のデザインから、お好みのデザインを1つ選んでいただけます。</p>		
<p>平均12-40日</p> <p>月 日頃</p>	<p>5 ロゴ素材・メインビジュアル用写真の準備</p> <p>教会のロゴデータがすでにある場合はお送り下さい。メインビジュアルはトップページを飾る代表的な写真のことです。ホームページの雰囲気を作る重要な写真です。プロのカメラマンに依頼することもご検討ください。</p>	<p>ロゴ・メインビジュアルのご提案</p> <p>ロゴ・メインビジュアルを制作し、テストサイトに組み込んだ状態でご確認頂きます。</p>	<p>素材を頂き、1週間~10日程度。制作作業と並行して行う場合もあります。</p>
<p>平均20-70日</p> <p>月 日頃</p>	<p>6 原稿・写真の準備</p> <p>最初に作成したページ構成に基づいて、原稿を作成頂きます。Wordなどのデジタルデータで作成頂きます。文章に添える写真もデジタルデータでご準備頂きます。すべて準備ができてから、まとめて送るのではなく、ページ単位で完成したものから順次お送り下さい。</p> <p>完成した部分を随時確認</p>	<p>制作作業</p> <p>原稿にもとづいてホームページを制作します。ページ毎に出来た部分からご確認を頂きます。</p>	<p>この部分は並行して行われることでもあります。</p>
<p>平均24-80日</p> <p>月 日頃</p>	<p>7 ドメイン・サーバーのお申し込み</p> <p>ドメインをお持ちでないお客様はドメイン名をお決め頂きます。「レンタルサーバー申込書」をBREADFISHにご送付ください。</p>		<p>「制作だけプラン」でサーバーをお持ちの方は、FTP、データベースの情報をBREADFISHにお知らせ頂きます。</p>
	<p>8 最終確認・微調整</p> <p>レクチャーの準備</p> <p>遠隔操作アプリをインストール頂きます。</p> <p>レクチャー</p> <p>レクチャーは納品後に電話と遠隔操作アプリを使い、30-45分行います。</p>	<p>本番公開作業を行って・・・</p> <p>★ 公開 ★</p>	<p>本番公開日時は営業時間内とさせていただきます。</p> <p>原則、営業時間内に行いますが、ご都合のあわない方はご相談ください。</p>